

Voortgangsverslag FTN Werkgroep Lobby Gezondheidszorg

1. Videoconference 4 september jl.

Het verslag van dit overleg is op 6 september jl. inclusief bijlagen toegezonden.

De volgende actiepunten werden vastgesteld:

A1	Stakeholders melden aan secretariaat	Geen input WG ontvangen
A2	Terugkoppeling plan van aanpak	Geen terugkoppeling WG ontvangen
A3	Planning, pitchpresentatie en plan van aanpak toesturen WG	Afgehandeld
A4	Interview voorzitters KHN en FTN	Loopt
A5	Voorstel website toesturen	Afgehandeld
A6	Mailingen en materialen voorleggen werkgroep	Continu
A7	Stakeholders politieke partijen: persoonlijke afspraken	Loopt
A8	Inplannen videocalls oktober, december	Voorstel december: 3 december 16.00 – 17.00 uur
A9	Evaluatie inzake deelname/betrokkenheid van WG-leden	Nog uit te voeren

2. Terugkoppeling werkgroep Plan van Aanpak

Er zijn geen opmerkingen vanuit de werkgroep gekomen; het secretariaat gaat verder met uitvoering. Suggesties blijven van harte welkom.

3. Toolbox

De gewijzigde homepage en toolbox zijn beschikbaar op de FTN-website; er is een openbaar deel met per segment een verkorte pitchpresentatie. Voor leden is achter de inlog meer informatie beschikbaar zoals persberichten, rapporten, brochures maar ook agenda's en besprekingsverslagen. Als er nieuwe stukken op de website geplaatst worden, dan volgt hiervan bericht richting de werkgroep.

De toolbox kan aangevuld worden met voorbeelden van leden. Verzocht wordt interessant materiaal aan te leveren bij het secretariaat. (A2)

Er wordt nog niet direct via de button "Meer info FTN-leden" toegang tot de toolbox verleend. Na regulier inloggen kan op deze knop geklikt worden en is er toegang tot de toolbox. Zonder inlog is op de FTN-homepage de openbare informatie beschikbaar.

4. Actieprogramma

Een geactualiseerde Gantt-chart/planning treft u als bijlage bij dit verslag aan.

Actiepunten gezondheidszorg:

- **Diverse afspraken:**
 - Politiek/overheden
 - RVO
 - Brancheorganisaties
 - Consultants
 - Media
- **Tools**
 - Diverse animaties
 - Pitches
 - Library, documenten en publicaties
- **Diverse PR**
 - 2 – 3 persberichten
 - Wekelijks social media berichten
 - Opzetten social media leden initiatief
 - Vormgeven marketing-/communicatiebeleid
 - Actualisatie website

Actiepuntenlijst d.d. 23 oktober

A1	Stakeholders melden aan secretariaat	WG
A2	Aanleveren materiaal t.b.v. website/toolbox	WG